
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
30 60 90 120 150 180

1 2 3 4 5 6
DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.
FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura da O.S.

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER 
A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL 

PRAZO PROPOSTO

outubro-17

U
N

ID
A

D
E 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

ITEM SERVIÇOS 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
1. LOTE 01

% 10,00% 30% 30% 30%
LOTE 01 R$ 5.494,70 16.484,11 16.484,11 16.484,11 54.947,03

MUNICIPAL 

U
N

ID
A

D
E

TOTAL

LOTE 01 R$ 5.494,70 16.484,11 16.484,11 16.484,11 54.947,03

2. LOTE 02
% 20,00% 25% 25% 20% 10%

#REF! R$ 28.814,92 36.018,65 36.018,65 28.814,92 14.407,46 144.074,60

3. LOTE 03
% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

LOTE 03 R$ 8.227,70 16.455,40 16.455,40 16.455,40 16.455,40 8.227,70 82.276,99

4. LOTE 044. LOTE 04
% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

#REF! R$ 12.769,55 12.769,55 25.539,10 25.539,10 25.539,10 25.539,10 127.695,52

5. LOTE 05
% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

LOTE 05 R$ 3.616,42 10.849,27 10.849,27 10.849,27 36.164,24

58.923,30R$                                      92.576,98R$                           105.346,53R$   98.142,80R$   56.401,96R$     33.766,80R$     445.158,38R$         

data Cajati,09 de outubro de 2.017 OBS.: O LICITANTE PODERÁ APRESENTAR CRONOGRAMA POR LOTE, CASO ASSIM O QUEIRA, RESPEITANDO OS PRAZOS MAXIMOS ESTIPULADOS NESTE CRONOGRAMA

T O T A L 

SILVERIO DOMINGUES
Engenheiro Civil

CREA 5061285557


