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DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.

FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura da O.S.

ITEM SERVIÇOS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
% 100,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 6.499,02 6.499,02

2. ACESSOS

2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
% 100%

ACESSOS R$ 3.998,57 3.998,57

2.2 RAMPA

2.2.1 MURO LATERAL
% 30% 70%

MURO LATERAL R$ 3.646,48 8.508,44 12.154,92

2.2.2 PISO
% 30% 70%

PISO R$ 1.792,88 4.183,39 5.976,27

2.3 ESCADA
% 30% 70%

ESCADA R$ 640,21 1.493,81 2.134,02

2.4 SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE
% 10% 30% 60%

SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE R$ 7.834,62 23.503,87 47.007,74 78.346,24

3. COBERTURA / DRENAGEM
% 100%

COBERTURA / DRENAGEM R$ 5.889,73 5.889,73

4. AMPLIAÇÃO

4.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
% 100%

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 375,16 375,16

4.2 VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS
% 50% 28% 22%

VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS R$ 4.816,25 2.697,10 2.119,15 9.632,49

4.3 ESQUADRIAS
% 100%

ESQUADRIAS R$ 5.405,48 5.405,48

4.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
% 100%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 2.465,49 2.465,49

4.5 SERVIÇO FINAL
% 100%

SERVIÇO FINAL R$ 264,26 264,26

19.335,47R$              21.473,25R$              42.595,43R$              49.737,49R$              133.141,65R$               
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