



# CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ENDEREÇO: DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP		- PRAZO PROPOSTO			DATA BASE:	
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.			fevereiro-26	
		FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura da O.S.				
		UNIDADE	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	TOTAL
			30 dias	60 dias	90 dias	
ITEM	SERVIÇOS					
1. LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO						
			FRENTE 01	FRENTE 02	FRENTE 03	
		R\$	15.814,81	17.252,52	17.453,62	50.520,95
TOTAL			R\$ 15.814,81	R\$ 17.252,52	R\$ 17.453,62	R\$ 50.520,95



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4B49-60B7-BDB6-B9C9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JORGE VITOR F. CARVALHO (CPF 415.XXX.XXX-52) em 13/02/2026 13:39:40 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 13/02/2026 16:07:02 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4B49-60B7-BDB6-B9C9>