
DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.

FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura da O.S.

º mês º mês º mês

ITEM SERVIÇOS 30 dias 60 dias 90 dias
1. SERVIÇOS PRELIMINARES

% 90% 10%
SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 13.821,26 1.535,69 15.356,94

2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
% 100%

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES R$ 3.535,50 3.535,50

3. FUNDAÇÃO - SAPATAS
% 100%

FUNDAÇÃO - SAPATAS R$ 18.739,46 18.739,46

4. VIGAS 
% 100%

VIGAS R$ 18.120,86 18.120,86

5. PILARES
% 100%

#REF! R$ 15.016,78 15.016,78

6. PISO EXTERNO CALÇADA
% 100%

PISO EXTERNO CALÇADA R$ 7.366,52 7.366,52

7. PAREDES E DIVISÓRIAS
% 100%

PAREDES E DIVISÓRIAS R$ 66.308,97 66.308,97

8.1 PORTAS DE MADEIRA
% 100%

PORTAS DE MADEIRA R$ 5.622,63 5.622,63

8.2 JANELAS DE ALUMÍNIO
% 100%

JANELAS DE ALUMÍNIO R$ 34.567,94 34.567,94

9. IMPERMEABILIZAÇÃO
% 100%

IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 1.748,21 1.748,21
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10. ACABAMENTO E REVESTIMENTO
% 100%

ACABAMENTO E REVESTIMENTO R$ 57.289,02 57.289,02

11. COBERTURA
% 30% 70%

COBERTURA R$ 26.127,52 60.964,22 87.091,74

12. ACABAMENTO, LOUÇAS E METAIS
% 100%

ACABAMENTO, LOUÇAS E METAIS R$ 15.361,44 15.361,44

13. ALIMENTAÇÃO - REDE DE ÁGUA FRIA
% 100%

ALIMENTAÇÃO - REDE DE ÁGUA FRIA R$ 1.727,10 1.727,10

14. ÁGUA FRIA - DISTRIBUIÇÃO
% 14% 86%

ÁGUA FRIA - DISTRIBUIÇÃO R$ 54,50 348,09 402,59

15. ESGOTO
% 100%

ESGOTO R$ 4.949,65 4.949,65

16. ÁGUA PLUVIAL
% 100%

ÁGUA PLUVIAL R$ 8.817,90 8.817,90

17. COBERTURA DE ACESSO AMPLIAÇÃO
% 100%

COBERTURA DE ACESSO AMPLIAÇÃO R$ 17.849,69 17.849,69

18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
% 40% 60%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 7.750,43 11.747,44 19.497,87

19. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
% 100%

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS R$ 2.501,30 2.501,30

20. FECHAMENTO EXTERNO
% 100%

FECHAMENTO EXTERNO R$ 27.405,30 27.405,30

150.280,19R$          149.363,29R$          129.633,94R$          429.277,41R$                                          T O T A L 


