
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

DATA BASE: 
agosto-21NÃO GOVERNAMENTAIS CAJATI - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
CAJATI/SP

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES MUNICÍPIO
agosto-21

OBJETO:

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
TOTAL

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias 
após a execução 

da etapa

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

330 dias

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após 
a execução da etapa

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:    

330  dias

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO: em até 

0 dias após a 
aprovação da 

prest.contas da 

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:    0  

diasITEM SERVIÇOS UNIDADE

PERÍODO: 360 dias PERÍODO: 360 dias

NÃO GOVERNAMENTAIS CAJATI - SP

INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 
DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAJATI

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO:  30 dias da data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

PERÍODO: 0 dias

da etapa prest.contas da 
parcela anterior

m³ 201,14
R$ 46.531,87
m³ 10,17
R$ 17.403,23
m² 1.005,71
R$ 112.114,95
m 34,50
R$ 44.756,99

2 GUIAS E SARJETAS 10,17

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1.005,71

1 TERRAPLENAGEM 201,14
46.531,87

112.114,95

4 DRENAGEM 34,50
44.756,99

17.403,23

RECURSOS ESTADUAIS 200.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS 20.807,04
T O T A L 220.807,04220.807,04 0,00 0,00

200.000,00 0,00 0,00
20.807,04 0,00 0,00

ASSINATURA: ___________________________
Eng. Civil Silverio Domingues
CREA 5061285557  
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