CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

CONTRATAQAO DE EMPRESA PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
INICIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. junho—21

ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura da O.S.

PROJETOS EXECUTIVO DE HIDRAULICA,

ELETRICA E BOMBEIRO 1° més 2°més 3°més

UNIDADE

30 dias 60 dias 90 dias TOTAL

ITEM  |SERVICOS
1. UBS BAIRRO PARAFUSO

% 20,61% 49% 30% 100%

R$ 6.910,39 16.412,78 10.207,94 33.531,11

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO Al

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS EM FORMATO
Al

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS EM FORMATO Al

PROJETO AR CONDICIONADO (split)

TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS
PARA EXECUCAO DE SONDAGEM

SONDAGEM DO TERRENO A PERCUSSAO (MINIMO DE 30 M)

ORGAMENTO, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, BDI E
COMPOSICAO DE LEIS SOCIAIS

MEMORIAL DESCRITIVO

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TECNICO DE PREVENGAO E
COMBATE A INCENDIO E APROVACAO JUNTO AO CORPO DE

TOTAL R$ 6.910,39 | R$ 16.412,78 | R$ 10.207,94 | R$ 33.531,11

data Cajati, 16 de junho de 2021

SILVERIO DOMINGUES

Engenheiro Civil
CREA 5061285557




