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DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.

FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura da O.S.

ITEM SERVIÇOS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
% 100%

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 5.254,14 5.254,14

2. EXECUÇÃO DE MURETA
% 79% 12% 9%

EXECUÇÃO DE MURETA E RAMPA R$ 25.776,64 3.909,82 3.113,61 32.800,08

3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
% 7% 93%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.366,45 17.563,55 18.930,00

4. ILUMINAÇÃO
% 82% 18%

RAMPA DE ACESSIBILIDADE R$ 23.922,52 5.369,86 29.292,38

31.030,78R$     29.198,79R$     26.047,02R$     -R$                  -R$                -R$                  86.276,60R$                                

6º mês
TOTAL
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE ESCADA DE 

ACESSO NO BAIRRO INHUNGUVIRA 

PRAZO PROPOSTO

abril-21
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