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DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.

FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura da O.S.

ITEM SERVIÇOS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
% 100,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 24.958,40 24.958,40

2. LIMPEZA DE CALHAS
% 100%

LIMPEZA DE CALHAS R$ 4.408,80 4.408,80

3. TERRAPLENAGEM
% 20% 80%

TERRAPLENAGEM R$ 69.229,95 276.919,82 346.149,77

4. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRÉ MOLDADA -651,74 m
% 50% 50%

GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRÉ MOLDADA -651,74 m R$ 23.442,67 23.442,67 46.885,33

5. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
% 20% 80%

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 307.661,59 1.230.646,38 1.538.307,97

6. AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTO
% 20% 80%

AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTO R$ 2.660,17 10.640,68 13.300,85

7. DRENAGEM
% 50% 50%

DRENAGEM R$ 192.759,97 192.759,97 385.519,94

8. PASSEIO
% 30% 70%

PASSEIO R$ 12.978,10 30.282,22 43.260,32

9. MURO DE CONTENÇÃO
% 30% 70%

MURO DE CONTENÇÃO R$ 30.160,85 70.375,31 100.536,16

10. GUARDA CORPO
% 100%

GUARDA CORPO R$ 76.259,53 76.259,53

11. ÁGUA FRIA
% 100%

ÁGUA FRIA R$ 3.779,67 3.779,67

12. SINALIZAÇÃO 
% 100%

SINALIZAÇÃO R$ 2.191,55 2.191,55

334.496,07R$        600.219,83R$   331.104,26R$   1.319.738,14R$    2.585.558,29R$                           

CAJATI, 10 DE JUNHO DE 2022

Jaison Sangaletti

Engenheiro Civil - Crea 5060838477
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