



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO



OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO EM VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS PARA OS FESTEJOS NATALINOS DO ANO DE 2022, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA		PRAZO PROPOSTO				DATA BASE:
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.				agosto-22
		FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura da O.S.				
		UNIDADE	1º mês	2º mês	3º mês	TOTAL
30 dias	60 dias		90 dias			
ITEM	SERVIÇOS					
1.0 SERVIÇOS ELÉTRICOS						
		%	100%	0%		
		R\$	165.205,11	0,00	165.205,11	
2.0 INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE NATAL (ARVORES E ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL)						
		%	100%			
		R\$	117.563,52	0,00	117.563,52	
3.0 SERVIÇOS DE RETIRADAS						
		%		100%		
		R\$	0,00	0,00	20.993,80	
4.0 PLANTONISTA NOTURNO (18:00H AS 00:00H)						
		%		100%		
		R\$	0,00	6.961,14	6.961,14	
TOTAL			R\$ 282.768,63	R\$ 6.961,14	R\$ 20.993,80	
					310.723,57	

Lucas Felipe Pereira Cará
Arquiteto - CAU A169653-0