



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP		PRAZO PROPOSTO				DATA BASE:
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. FINAL: 60 dias a partir da data da assinatura da O.S.				janeiro-23
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês	2º mês	3º mês	TOTAL
1.	PONTO 1 AV. FERNANDO COSTA - TAXI					
		%	100%			
		R\$	2.784,61			2.784,61
2.	PONTO 2 AV LUIZ DE LIMA (FRENTE A FEIRA)					
		%	100%			
		R\$	2.160,24			2.160,24
3.	PONTO 3 AV ADOLFO MUNIZ (FRENTE A MECÂNICA RAMOS)					
		%	100%			
		R\$	3.334,38			3.334,38
4.	PONTO 4 PONTO DE TAXI ADOLFO MUNIZ (FRENTE AO MAGNÂNIMO)					
		%	50%	50%		
		R\$	2.809,85	2.809,85		5.619,70
5.	PONTO 5 MARGINAL NORTE BR-116 (JD MUNIZ)					
		%	12%	88%		
		R\$	495,76	3.592,03		4.087,79
6.	PONTO 6 AVENIDA FERNANDO COSTA (PARAFUSO)					
		%	16%	84%		
		R\$	495,76	2.622,47		3.118,23
7.	PONTO 7 ESTRADA DO GUARAÚ					
		%	11%	89%		
		R\$	495,76	3.940,61		4.436,37
TOTAL			R\$ 12.576,36	R\$ 12.964,97	R\$ -	R\$ 25.541,33

JAISON SANGALETTI
DIRETOR DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA 5060838477

DOUGLAS PELEGRI DE OLIVEIRA
TECNICO EM EDIFICAÇÕES
CFT 36174972844