J.A’% CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Prefeitura

CAJATI

PRAZO PROPOSTO

DATA BASE:

OBJETO: ADEQUAGAO A INICIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.

agosto-22

ACESSIBILIDADE E AMPLIAQAO DA E.M. [FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura da O.S.

PROF2 SHIRLEI BUENO DE PAULA N
[a}
g 12 Més 22 Més 32 Més 4a Més
memM  |SERVICOS 5 TOTAL
1. SERVICOS PRELIMINARES
% 100,00%
R$ 6.499,02 6.499,02
2. ACESSOS
2.1 DEMOLICOES E RETIRADAS
% 100%
R$ 3.998,57 3.998,57
2.2 RAMPA
2.2.1 MURO LATERAL
% 30% 70%
R$ 3.646,48 8.508,44 12.154,92
2.2.2 PISO
% 30% 70%
R$ 1.792,88 4.183,39 5.976,27
2.3 ESCADA
% 30% 70%
R$ 640,21 1.493,81 2.134,02
2.4 SEGURANCA E ACESSIBILIDADE
% 10% 30% 60%
R$ 7.834,62 23.503,87 47.007,74 78.346,24
3. COBERTURA / DRENAGEM
% 100%
R$ 5.889,73 5.889,73
4. AMPLIACAO
4.1 DEMOLICOES E RETIRADAS
% 100%
R$ 375,16 375,16
4.2 VEDACOES E REVESTIMENTOS
% 50% 28% 22%
R$ 4.816,25 2.697,10 2.119,15 9.632,49
4.3 ESQUADRIAS
% 100%
R$ 5.405,48 5.405,48
4.4 INSTALACOES ELETRICAS
% 100%
R$ 2.465,49 2.465,49
4.5 SERVICO FINAL
% 100%
R$ 264,26 264,26
TOTAL R$ 19.335,47 | R$ 21.473,25 42.595,43 49.737,49 R$ 133.141,65
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