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OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
ESTRUTURA E COBERTURA

PRAZO PROPOSTO

DATA BASE:

INICIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.

FINAL: 60 dias a partir da data da assinatura da O.S.

junho-23
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3 1° més 2° més
ITEm |SERVICOS 5 TOTAL
1. CRAS CENTRAL - VILA VITORIA
% 60% 40%
R$ 38.124,94 25.416,62 63.541,56
2. SERVICOS FINAIS
% 15% 85%
RS 702,13 3.978,72 4.680,85
TOTAL R$ 38.827,06 | R$ 29.395,35 R$ 68.222,41




