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L
o
! i 4

ESTRUTURA E COBERTURA EM PREDIOS PUBLICOS

BTS
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO ENGENHARIA
PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
. INICIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. .U|h0-23
OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FINAL: 60 dias a partir da data da assinatura da O.S. )
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3 1° més 2° més
Tem |SERVICOS 5 TOTAL
1. HOSPITAL MUNICIPAL (PRONTO ATENDIMENTO)
% 1009
R$ 25.830,082 25.830,82
2. UBS BICO DO PATO
% 31% 69%
R$ 9.462,19 21.063,34 30.525,53
3. UBS VILA MUNIZ
% 50% 50%
R$ 22.7/89,70 22.7/89,70 45.579,40
TOTAL R$ 58.082,71 | R$ 43.853,04 R$ 101.935,75




