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DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.

FINAL: 60 dias a partir da data da assinatura da O.S.

ITEM SERVIÇOS

1. CRAS CENTRAL  - VILA VITORIA

% 60% 40%

CRAS R$ 38.124,94 25.416,62 63.541,56

2. SERVIÇOS FINAIS 

% 15% 85%

SERVIÇOS FINAIS R$ 702,13 3.978,72 4.680,85

38.827,06R$                   29.395,35R$                       68.222,41R$                                 

TOTAL

T O T A L 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

 OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

ESTRUTURA E COBERTURA 

PRAZO PROPOSTO
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