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PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO BTS
ENCENHARIA
PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
- INICIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. .
OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE  [FiNAL: 90 dias a partir da data da assinatura da 0.5. junho-23

ESTRUTURA E COBERTURA EM ESCOLAS
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5 1° més 2° més 3° més

ITEM SERVl(;OS % TOTAL

1. ESCOLA SONHO ECANTADO - VILA ANTUNES

% T100%

R/$ 16.351,33 16.351,33
2. ESCOLA ANA MARIA CHAVES

% T100%

R’/$ 62.941,27 62.941,27
3. MARIA ALCANTARA

% 50% 50%

R$ 28./86,30 28./86,30 57.572,59
4. CAPITAO BRAS

% T100%

R$ 59.754,67 59.754,67
5. CRECHE SAO JOSE

% T00%

R$ 59./54,6/7 59.7/54,67
6. SERVICOS FINAIS

% T100%

R$ 5.850,08 5.850,08

TOTAL R$ 108.078,90 | R$ 88.540,97 | R$ 65.604,75 R$

262.224,61




