PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

il
CAJATI

PROGRESSD E DESENVOLVIMENTO

MANUTENGCAO DE PONTOS DE ONIBUS EM VARIOS
LOCAIS DO MUNICIPIO DE CAJATI/SP

PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
INICIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. : :
FINAL: 60 dias a partir da data da assinatura da O.S. jane|r0-23

18}

o

5 1° més 2° més 3° més

ITEM SERVICOS 5 TOTAL

1.  PONTO 1 AV. FERNANDO COSTA - TAXI

% 100%

R$ 2.784,61 2.784,61
2.  PONTO 2 AV LUIZ DE LIMA (FRENTE A FEIRA)

% 100%

R$ 2.160,24 2.160,24
3. PONTO 3 AV ADOLFO MUNIZ (FRENTE A MECANICA RAMOS)

% 100%

R$ 3.334,%8 3.334,38
4.  PONTO 4 PONTO DE TAXI ADOLFO MUNIZ ( FRENTE AO MAGNANIMO)

% 50% 50%

R$ 2.809,85 2.809,85 5.619,70
5. PONTO 5 MARGINAL NORTE BR-116 (JD MUNIZ)

% 12% 88%

R$ 495,76 3.592,03 4.087,79
6. PONTO 6 AVENIDA FERNANDO COSTA (PARAFUSO)

% 16% 84%

R$ 495,76 2.622,47 3.118,23
7.  PONTO 7 ESTRADA DO GUARAU

% 11% 89%

R$ 495,76 3.940,61 4.436,37

TOTAL R$ 12.576,36 | R$ 12.964,97 | R$ = R$ 25.541,33

JAISON SANGALETTI
DIRETOR DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA 5060838477

DOUGLAS PELEGRI DE OLIVEIRA
TECNICO EM EDIFICAGOES

CFT 36174972844




