
30 60 90

1 2 3

DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.

FINAL: 60 dias a partir da data da assinatura da O.S.

ITEM SERVIÇOS

1. PONTO 1 AV. FERNANDO COSTA - TAXI
% 100%

PONTO 1 AV. FERNANDO COSTA - TAXI R$ 2.784,61 2.784,61

2. PONTO 2  AV LUIZ DE LIMA (FRENTE A FEIRA)
% 100%

PONTO 2  AV LUIZ DE LIMA (FRENTE A FEIRA) R$ 2.160,24 2.160,24

3. PONTO 3  AV ADOLFO MUNIZ (FRENTE A MECÂNICA RAMOS)
% 100%

PONTO 3  AV ADOLFO MUNIZ (FRENTE A MECÂNICA RAMOS) R$ 3.334,38 3.334,38

4. PONTO 4 PONTO DE TAXI ADOLFO MUNIZ ( FRENTE AO MAGNÂNIMO)
% 50% 50%

PONTO 4 PONTO DE TAXI ADOLFO MUNIZ ( FRENTE AO MAGNÂNIMO) R$ 2.809,85 2.809,85 5.619,70

5. PONTO 5 MARGINAL NORTE BR-116 (JD MUNIZ)
% 12% 88%

PONTO 5 MARGINAL NORTE BR-116 (JD MUNIZ) R$ 495,76 3.592,03 4.087,79

6. PONTO 6 AVENIDA FERNANDO COSTA (PARAFUSO)
% 16% 84%

PONTO 6 AVENIDA FERNANDO COSTA (PARAFUSO) R$ 495,76 2.622,47 3.118,23

7. PONTO 7 ESTRADA DO GUARAÚ
% 11% 89%

PONTO 7 ESTRADA DO GUARAÚ R$ 495,76 3.940,61 4.436,37

12.576,36R$    12.964,97R$    -R$               25.541,33R$                                         

JAISON SANGALETTI

DIRETOR DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

CREA 5060838477

T O T A L 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PRAZO PROPOSTO

janeiro-23

U
N
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A

D
E

1º mês 2º mês 3º mês

 MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS EM VÁRIOS 

LOCAIS DO MUNICIPIO DE CAJATI/SP 

DOUGLAS PELEGRI DE OLIVEIRA

TECNICO EM EDIFICAÇÕES

CFT  36174972844

TOTAL


