BTS
ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiISICO -

FINANCEIRO

. Prefeitura

CAJATI

AMPLIACAO EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO

PRAZO PROPOSTO

DATA BASE:

INICIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.

FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura da O.S.

fevereiro-23

w °més °més °més
<
[a)
Z
rem |SERVICOS > 30 dias 60 dias 90 dias TOTAL
1. SERVICOS PRELIMINARES
% 90% 10%
R$ 13.821,26 1.535,69 15.356,94
2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES
% 100%
R$ 3.535,50 3.535,50
3. FUNDACAO - SAPATAS
% 100%
R$ 18.739,46 18.739,46
4. VIGAS
% 100%
R$ 18.120,86 18.120,86
5. PILARES
% 100%
R$ 15.016,78 15.016,78
6. PISO EXTERNO CALCADA
% 100%
R$ 7.366,52 7.366,52
7. PAREDES E DIVISORIAS
% 100%
R$ 66.308,97 66.308,97
8.1 PORTAS DE MADEIRA
% 100%
R$ 5.622,63 5.622,63
8.2 JANELAS DE ALUMINIO
% 100%
R$ 34.567,94 34.567,94
9. IMPERMEABILIZACAO
% 100%
R$ 1.748,21 1.748,21




10. ACABAMENTO E REVESTIMENTO

%

100%

R$ 57.289,02 57.289,02
11. COBERTURA

% 30% 70%

R$ 26.127,52 60.964,22 87.091,74
12. ACABAMENTO, LOUCAS E METAIS

% 100%

R$ 15.361,44 15.361,44
13. ALIMENTACAO - REDE DE AGUA FRIA

% 100%

R$ 1.727,10 1.727,10
14. AGUA FRIA - DISTRIBUICAO

% 14% 86%

R$ 54,50 348,09 402,59
15. ESGOTO

% 100%

R$ 4.949,65 4.949,65
16. AGUA PLUVIAL

% 100%

R$ 8.817,90 8.817,90
17. COBERTURA DE ACESSO AMPLIACAO

% 100%

R$ 17.849,69 17.849,69
18. INSTALACOES ELETRICAS

% 40% 60%

R$ 7.750,43 11.747,44 19.497,87
19. PROTECAO CONTRA INCENDIOS

% 100%

R$ 2.501,30 2.501,30
20. FECHAMENTO EXTERNO

% 100%

R$ 27.405,30 27.405,30

TOTAL

| R$

150.280,19 | R$

149.363,29 | R$

129.633,94 R$

429.277,41




